



**Logiciel de gestion des
ressources numériques**

Plan d'Itération 2

FANTASTIC FIVE Team



03/06/2015

FANTASTIC FIVE	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2015

Historique des revisions

Date	Version	Description	Auteur
20/05/2015	1.0	Création de documents.	<ul style="list-style-type: none">BENELHACHEMI.

FANTASTIC FIVE	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2015

Table des matières

I-	Introduction	3
	1- Objectif	3
	2- Portée	3
	3- Références	4
II-	Ressources	4
III-	Cas d'utilisation	5
IV-	Critères d'évaluation	5

FANTASTIC FIVE	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2015

Plan d'itération

I. INTRODUCTION

La mise en place du plan d'itération donne un aperçu de l'ensemble du document. Il comprend l'objectif, la portée, les définitions, les acronymes, les abréviations, les références et un aperçu de ce plan d'itération.

1. Objectif :

Ce document présente le plan détaillé pour la première itération de notre projet « Resource's Finder ». Cette itération fait partie de la phase d'élaboration. Elle est appelée itération 1.

2. Portée :

Ce document influence positivement le déroulement du travail, en touchant toutes les parties prenantes travaillant sur le succès du projet, à savoir:

Le chef de projet, en mettant en clair la planification de l'itération des tâches et des activités à accomplir, ceci en déterminant les ressources requises et évaluer la durée des activités, ce qui pousse les membres de l'équipe projet pour comprendre le travail qui doivent accomplir, quand et en quelle durée.

FANTASTIC FIVE	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2015

3. Références :

Les documents référencés dans la suite du document sont:

- Modèle UC <1.1>
- Vision <1.0 >
- Liste des risques <2.0 >
- Conception <1.1>

II. Plan

Cette itération est la deuxième de la phase d'élaboration. Elle dure une semaine effective, du 18 Mai au 22 Mai 2015.

1. Discipline de l'itération:

Discipline	Début	Fin
Gestion Projet	18 Mai	22 Mai
Gestion de processus	18 Mai	22 Mai
Analyse & Conception	18 Mai	22 Mai

2. Produits de l'itération:

Produit	Responsable
Nouvelle version Dossier de Conception + Diagramme Classe	Khawla & Saloua
plan d'iteration 2	Abdessamad
Validation prototypes	Noureddine
Remplir Plan developpement	Brahim

III. Ressources humaines

Rôle	Responsable
Chef de projet	Abdessamad
Concepteurs	Khawla & Saloua
Risque Manager	Brahim
Developpement	Noureddine

IV. CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les critères d'évaluation de l'itération 1 sont les suivants :

- Tous les documents sont rédigés.
- Une maquette au format numérique permettra aux intervenants d'approuver l'interface du logiciel.
- Un prototype sera également réalisé afin de donner un réel aperçu de l'application, et déjà développé (c'est plus un prototype).
- Les cas d'utilisation importants pour l'architecture doivent être spécifiés.