



**Logiciel de gestion  
des ressources  
numériques**

**Planning**

**FANTASTIC FIVE Team**



11/05/2015

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| FANTASTIC FIVE      | Version: 1.0     |
| Planning des phases | Date: 11/05/2015 |


## *Historique des revisions*

| Date       | Version | Description                   | Auteur  |
|------------|---------|-------------------------------|---|
| 11/05/2015 | <1.0>   | La mise en œuvre du planning. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bayzi</li> </ul> |
|            |         |                               |   |
|            |         |                               |   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| FANTASTIC FIVE      | Version: 1.0     |
| Planning des phases | Date: 11/05/2015 |

## PLANNING DE LA PHASE LANCEMENT

### DIAGRAMME DE GANTT



- Séance du 04/05/2015 :

✓ Prévu :

- Construire le Planning.
- Analyser le projet -> USE-CASE.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| FANTASTIC FIVE      | Version: 1.0     |
| Planning des phases | Date: 11/05/2015 |

- Définir les risques.

✓ Réalisé :

- Entamer le Planning (**Bayzi**).
- Commencer de définir les cas d'utilisation (**Benelhachemi & Afilal**).
- Commencer de prévoir les risques (**Ibaa & Bouazzaoui**).

• Séance du 06/05/2015 :

✓ Prévu :

- Documentation sur UP.
- Finaliser USE-CASE.
- Finaliser la partie des risques.
  
- Réaliser le Site web.
- Commencer le remplissage les documents.

✓ Réalisé :

- Se documenter sur UP (**tous les membres**).
  
- Développer le diagramme des USE-CASE (**Benelhachemi & Afilal**).

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| FANTASTIC FIVE      | Version: 1.0     |
| Planning des phases | Date: 11/05/2015 |

- Commencer le remplissage des documents:
  - Vision (**Brahim**).
  - Liste des Risques (**Ibaa**).
  - Planning (**Bayzi**).
  - Modèle des UC (**Benelhachemi & Afilal**).
- Commencer la réalisation du site Web (**Bayzi**).

- Séance du 11/05/2015 :

- ✓ Prévu :

- Discuter les documents remplis avec le prof "Mr.Kabbaj".
- Site web réalisé et hébergé + contenant les documents demandés (**avant minuit**).

- ✓ Realisé :

- Discuter les documents suivants avec le prof :
  - ✓ Vision + Glossaire (**Bouazzaoui**)
  - ✓ Modèle UC + Spécifications Supplémentaires (**Benelhachemi + Afilal**)
  - ✓ Liste des risques (**Ibaa**)
  - ✓ Planning (**Bayzi**)
- Finaliser le Site Web + Hébergement (**Bayzi**)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| FANTASTIC FIVE      | Version: 1.0     |
| Planning des phases | Date: 11/05/2015 |

- Uploader les documents sur le site.