



**Logiciel de gestion  
des ressources  
numériques**

**Planning**

**FANTASTIC FIVE Team**



**20/05/2015**

FANTASTIC FIVE	Version: 1.1
Planning des phases	Date: 20/05/2015


## *Historique des revisions*

Date	Version	Description	Auteur
20/05/2015	<1.1>	La mise en œuvre du planning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benelhachemi</li> </ul>

FANTASTIC FIVE	Version: 1.1
Planning des phases	Date: 20/05/2015

## PLANNING DE LA PHASE LANCEMENT

### DIAGRAMME DE GANTT



- Séance du 04/05/2015 :

✓ Prévu :

- Construire le Planning.
- Analyser le projet -> USE-CASE.

FANTASTIC FIVE	Version: 1.1
Planning des phases	Date: 20/05/2015

- Définir les risques.

✓ Réalisé :

- Entamer le Planning (**Bayzi**).
- Commencer de définir les cas d'utilisation (**Benelhachemi & Afilal**).
- Commencer de prévoir les risques (**Ibaa & Bouazzaoui**).

• Séance du 06/05/2015 :

✓ Prévu :

- Documentation sur UP.
- Finaliser USE-CASE.
- Finaliser la partie des risques.
  
- Réaliser le Site web.
- Commencer le remplissage les documents.

✓ Réalisé :

- Se documenter sur UP (**tous les membres**).
- Développer le diagramme des USE-CASE (**Benelhachemi & Afilal**).

FANTASTIC FIVE	Version: 1.1
Planning des phases	Date: 20/05/2015

- Commencer le remplissage des documents:
  - Vision (**Brahim**).
  - Liste des Risques (**Ibaa**).
  - Planning (**Bayzi**).
  - Modèle des UC (**Benelhachemi & Afilal**).
- Commencer la réalisation du site Web (**Bayzi**).

- Séance du 11/05/2015 :

✓ Prévu :

- Discuter les documents remplis avec le prof "Mr.Kabbaj".
- Site web réalisé et hébergé + contenant les documents demandés (**avant minuit**).

✓ Realisé :

- Discuter les documents suivants avec le prof :
  - ✓ Vision + Glossaire (**Bouazzaoui**)
  - ✓ Modèle UC + Spécifications Supplémentaires (**Benelhachemi + Afilal**)
  - ✓ Liste des risques (**Ibaa**)
  - ✓ Planning (**Bayzi**)
- Finaliser le Site Web + Hébergement (**Bayzi**)
- Uploader les documents sur le site.

FANTASTIC FIVE	Version: 1.1
Planning des phases	Date: 20/05/2015

## PLANNING DE LA PHASE ÉLABORATION

- Séance du 13/05/2015 :

✓ Prévu :

- Elaborer le plan d'itération 1.
- Réaliser les diagrammes :
  - Classe.
  - Paquetage.
  - Séquence détaillé.
  - Classe final.
- Elaborer le fichier d'Architecture logicielle.
- Réaliser les maquettes de l'application.

✓ Réalisé :

- Commencer l'élaboration du plan d'itération 1 (**Benelhachemi**).
- Commencer la partie conception (**Afilal & Bayzi**).
- Commencer le remplissage du fichier Architecture logicielle(**Bouazzaoui**).
- Commencer la réalisation des maquettes (**Ibaa**).

FANTASTIC FIVE	Version: 1.1
Planning des phases	Date: 20/05/2015

- Séance du 18/05/2015 :

✓ Prévu :

- Finaliser le document du plan d'itération.
- Finaliser les diagrammes déjà commencés.
- Finaliser le fichier d'architecture.
- Finaliser les maquettes.

✓ Réalisé :

- Finaliser le document du plan d'itération 1.(**Benelhachemi**).
- Discuter les diagrammes avec le prof "Mr Kebbaj" à savoir : (**Afilal & Bayzi**)
  - Classe.
  - Séquence détaillé.
  - Paquetage.
- Discuter l'architecture logicielle avec le prof "Mr Kebbaj" (**Bouazzaoui**).
- Finaliser les maquettes (**Ibaa**).

FANTASTIC FIVE	Version: 1.1
Planning des phases	Date: 20/05/2015

- Séance du 20/05/2015 :

✓ Prévu & Réalisé :

- Finaliser les dossiers suivants afin de les mettre (**avant minuit**) dans le site :
  - Architecture logicielle (**Bouazzaoui & Benelhachemi**).
  - Conception (**Afilal & Bayzi**).
  - Maquettes (**Ibaa**).