

**Logiciel de gestion
des ressources
numériques**

Planning

FANTASTIC FIVE Team



03/06/2015

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015


Historique des revisions

Date	Version	Description	Auteur
03/06/2015	<2.0>	La mise en œuvre du planning.	<ul style="list-style-type: none"> • Afilal

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

PLANNING DE LA PHASE LANCEMENT

DIAGRAMME DE GANTT



- Séance du 04/05/2015 :

✓ Prévu :

- Construire le Planning.
- Analyser le projet -> USE-CASE.

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

- Définir les risques.

✓ Réalisé :

- Entamer le Planning (**Bayzi**).
- Commencer de définir les cas d'utilisation (**Benelhachemi & Afilal**).
- Commencer de prévoir les risques (**Ibaa & Bouazzaoui**).

• Séance du 06/05/2015 :

✓ Prévu :

- Documentation sur UP.
- Finaliser USE-CASE.
- Finaliser la partie des risques.

- Réaliser le Site web.
- Commencer le remplissage les documents.

✓ Réalisé :

- Se documenter sur UP (**tous les membres**).
- Développer le diagramme des USE-CASE (**Benelhachemi & Afilal**).

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

- Commencer le remplissage des documents:
 - Vision (**Brahim**).
 - Liste des Risques (**Ibaa**).
 - Planning (**Bayzi**).
 - Modèle des UC (**Benelhachemi & Afilal**).

- Commencer la réalisation du site Web (**Bayzi**).

- Séance du 11/05/2015 :

✓ Prévu :

- Discuter les documents remplis avec le prof "Mr.Kabbaj".

- Site web réalisé et hébergé + contenant les documents demandés (**avant minuit**).

✓ Realisé :

- Discuter les documents suivants avec le prof :
 - ✓ Vision + Glossaire (**Bouazzaoui**)
 - ✓ Modèle UC + Spécifications Supplémentaires (**Benelhachemi + Afilal**)
 - ✓ Liste des risques (**Ibaa**)
 - ✓ Planning (**Bayzi**)

- Finaliser le Site Web + Hébergement (**Bayzi**)

- Uploader les documents sur le site.

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

PLANNING DE LA PHASE ÉLABORATION

- Séance du 13/05/2015 :

✓ Prévu :

- Elaborer le plan d'itération 1.
- Réaliser les diagrammes :
 - Classe.
 - Paquetage.
 - Séquence détaillé.
 - Classe final.
- Elaborer le fichier d'Architecture logicielle.
- Réaliser les maquettes de l'application.

✓ Réalisé :

- Commencer l'élaboration du plan d'itération 1 (**Benelhachemi**).
- Commencer la partie conception (**Afilal & Bayzi**).
- Commencer le remplissage du fichier Architecture logicielle(**Bouazzaoui**).
- Commencer la réalisation des maquettes (**Ibaa**).

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

- *Séance du 18/05/2015 :*

✓ *Prévu :*

- Finaliser le document du plan d'itération.
- Finaliser les diagrammes déjà commencés.
- Finaliser le fichier d'architecture.
- Finaliser les maquettes.

✓ *Réalisé :*

- Finaliser le document du plan d'itération 1.(**Benelhachemi**).
- Discuter les diagrammes avec le prof "Mr Kebbaj" à savoir : (**Afilal & Bayzi**)
 - Classe.
 - Séquence détaillé.
 - Paquetage.
- Discuter l'architecture logicielle avec le prof "Mr Kebbaj" (**Bouazzaoui**).
- Finaliser les maquettes (**Ibaa**).

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

- Séance du 20/05/2015 :

✓ Prévu & Réalisé :

- Finaliser les dossiers suivants afin de les mettre (**avant minuit**) dans le site :
 - Architecture logicielle (**Bouazzaoui & Benelhachemi**).
 - Conception (**Afilal & Bayzi**).
 - Maquettes (**Ibaa**).

PLANNING DE LA PHASE REALISATION

- Séance du 25/05/2015 :

✓ Prévu :

- Corriger les diagrammes de séquence, classes le prof.
- Evaluer les risques.
- Elaborer le planning de la semaine.
- Commencer l'élaboration du document plan développement logiciel.

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

✓ Réalisé:

- Discuter les diagrammes réalisés avec le prof (**BENELHACHEMI & AFILAL**).
- Commencer l'élaboration du plan développement logiciel (**BOUAZZAOU**).
- Etablir le planning (**IBAA**).
- Evaluer les risques (**BAYZI**).
- Améliorer la programmation des IHMs (**IBAA**).

• Séance du 01/05/2015 :

✓ Prévu:

- Discuter de nouveau avec le prof à propos des diagrammes et surtout celui de classe.
- Evaluer les risques.
- Commencer le développement juste après la validation des diagrammes avec le prof.

✓ Prévu:

- Développer la méthode permettant de détecter l'insertion d'une clé USB (**IBAA & BAYZI**).
- Finaliser le document plan développement logiciel (**BOUAZZAOU**).

FANTASTIC FIVE	Version: 2.0
Planning des phases	Date: 03/06/2015

- Corriger et discuter les diagrammes de classes et de séquence (**BENELHACHEMI & AFILAL**).

- Séance du 03/05/2015 :

✓ Prévu & Réalisé:

- Valider les diagrammes avec le prof.
- Mettre les documents dans le site (**avant minuit**) à savoir :
 - Plan d'itération 2 & Risques (**BAYZI**).
 - Mise à jour de la modélisation (**BENELHACHEMI & AFILAL**).
 - Plan développement logiciel (**BOUAZZAOU**).
 - Développement (**IBAA**).